

Anstehende Arbeiten 2026

Stege

Stege auf und abladen durch Frank Schüssler (D. Greiner) bzw. Patrick oder Martin	8
Steg-Bearbeitung falls wir Zeit dafür finden, Rohre bestellen geht Flott .	
Holzbohlen sind auf dem Winterplatz für Reparaturen der Stege	
Blauen Tonnen 6 Stück auf Winterplatz vorhanden	
Ratsche für Blaue Tonnen wird organisiert (Torben Cordts) ?	1
Stege bis zum Krantermin 26.4.25 ? restaurieren und einsetzbar machen	8

Molch

Molch fertigstellung und natürlich molchen, inklusive Streichen und Instandsetzung	120
--	-----

Pier

Krantermin (eine Stunde für Anwesenheit und Stege ins Wasser bringen)	10
Anschweißen von Haltern und Platten im Arbeitsdienst (Leitplanke letzter Platz)	8
Anschweißen der Leiter für die DLRG , liegt auf dem Winterplatz	6
Poller nicht erneuern ? Stehen auf dem Winterplatz	6
Pier Unkraut jeder für seinen Platz als eine Arbeitsstunde vor seinem Boot	26

Terrasse

Container am 27.3.25 zum Deich (R. Cordts und L. Heitmann)	8
Terasse neu Pflastern und Splitt auffüllen ?	16
Toilettencontainer neuen Boden einbauen	16
In der Küche, letztes Segment hinter dem Tresen ist bald durch, Boden erneuern	16

Sommerplatz

Verdrahten des Geländes für Container (M.Annis) Wasser (G. Schüssler)	2
Slip kärchern (Jürgen Schmidt)	2
Ein Deckel am Dalben Nr. 8 ? Erneuern (dieser fehlt liegt am Winterplatz)	2
Bögen für die Leitern, sind immer noch in Planung (S.Friedhoff)	15
Einen Dalben erhöhen ? Mit Reststück Platz 19 und 20, ist zu tief , 50 cm höher setzen	2
Mähen am Deich, was soll geschehen Eike/ Holger gegen Stundenzettel oder alle	15
Zäune aufstellen (Zaunteam)	10

Barken stecken in Kooperation mit Fischern

24

Winterplatz

eigene Plätze mähen auf den Winterplatz ! (An alle beteiligen)	
Müllecken auf dem Winterplatz bereinigen	10
Blau/gelber Container zuende lackieren (Torben C.)	5
Winterplatz Fläche pflegen durch Holger oder Eike oder alle	15
Trailer und Gefährte mobil halten (Luft auf Räder prüfen,)	

351